CALENDARIO CONTRATAGOES - PCA 2026

UTIMA ATUALIZAGAO:

S 11/08/2026
PRAZO MINIVIO
STATUS DA DATAESTIVADA |  ESTIMADO PARA | DATA DA CONCLUSAO DISPONIBILIDADE
" . _ . GRAU DE h i, " _ N2 TERMO DE | VALOR ESTIMADO ?
ID PCA CONTRATAGAO | AREA REQUISITANTE DESCRIGAO OBJETO DA CONTRATAGAO pRIORIDADE | PARAOINICIODA | TRAMITAGAODO | DA CONTRATAGAO NO|TIPO DE DEMANDA| TIPO DE CONTRATAGAO MODALIDADE CONTRAYO TOTAL PCA ORCAMENTARIA E
PCA 2026 CONTRATAGAO | PROCESSO NO SETOR DE DFD FINANCEIRA
CONTRATACAO *
SERVICO-ESCOLA DE — — __ . ! N N ) - )
156680-1/2026 APROVADA PSICOLOGIA Materiais de consumo para a clinica escola de psicologia MEDIO 15-12-25 45 dias 15-04-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 5.143,50 Prevista pela PROPLAN
156680-2/2026 APROVADA CURSO DE MEDICINA z"::;:';:: consumo para as atividades médicas do curso ALTO 15-9-2025 150 dias 15-04-26 Materiais Nova contratacio Licitagdo/conjunta xx RS 297.926,00 Prevista pela PROPLAN
- Material d tividades rotineiras d
156680-3/2026 APROVADA HERBARIO aterial ce consumo para as ativicades rotineiras o ALTO 15-9-2025 150 dias 15-04-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo/conjunta o RS 41.756,00 Prevista pela PROPLAN
herbario do delta (hdelta).
156680-4/2026 APROVADA LABORATORIO DE ENSINO ﬁ:ﬂ:’;s‘i?;ii:r:ns permanentes para os laboratérios ALTO 15-9-2025 150 dias 15-04-26 Materiais Nova contratacio Licitagao woxx RS 726.983,16 Prevista pela PROPLAN
) 'Aaquisicio de materiais d laboratori
156680-5/2026 APROVADA LABORATORIO DE ENSINO mzfﬂ";s‘i?;m:rz‘: eriais de consumo para os laboratorios ALTO 10-9-2025 150 dias 10-04-26 Materiais Nova contratagio Licitagdo/conjunta rx RS 661.674,00 Prevista pela PROPLAN
) Contratagdo de servicos funerarios, incluindo formolizagéo, ) ) Di letroni )
156680-6/2026 APROVADA LABORATORIO DE ENSINO | -Ontratagao ce servicos funerarios, incluinco formolizagao, ALTO 30-03-26 45 dias 31.07-26 Servio Nova contratagio ispensa eletrgnica/ wxx RS 12.000,00 Prevista pela PROPLAN
tanatopraxia e transporte de cadaveres conjunta
) Contratagio de servicos funerarios, incluindo formolizagéo, ) ) Di letroni )
156680-7/2026 APROVADA LABORATORIO DE ENSINO | -Ontratagao ce servicos funerarios, incluinco formolizagao, ALTO 30-03-26 45 dias 31.07-26 Servio Nova contratagio ispensa eletronica/ wxx RS 21.000,00 Prevista pela PROPLAN
tanatopraxia e transporte de cadaveres conjunta
< Contratagdo d i d It dod i 1t
156680-8/2026 APROVADA LABORATORIO DE ENSINO | -ONtratagac ce servicos de manutengao de equipamentos ALTO 10-11-25 150 dias 10-06-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 02-2025 RS 300.000,00 Prevista pela PROPLAN
para os laboratérios multidisciplinares com ob
156680-9/2026 APROVADA PREUNI Contratago do servico mével pessoal (smp - dados méveis ALTO 11-09-26 180 dias 11-03-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 06-2023 RS 106.457,40 Prevista pela PROPLAN
e voz), gestdo de dispositivos (mdm)
Contratado do servico d tencao predial ti
156680-10/2026 APROVADA PREUNI cgr"re'taiv:‘;a" 0 servigo de manutengao predial preventivae | 14 24-08-25 180 dias 24-02-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 01-2023 RS 1.471.567,80 Prevista pela PROPLAN
156680-11/2026 APROVADA PREUNI EZ::;‘:E‘”O do servigo de motorista,, para veiculo leve e ALTO 18-08-25 180 dias 18-02-26 Servigo Prorrogagao Contrato continuado 01-2025 RS 374.806,12 Prevista pela PROPLAN
156680-12/2026 APROVADA PREUNI Contratagdo do servico de manutengio preventivae ALTO 06-04-26 180 dias 06-11-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 15/2024 RS 349.575,00 Prevista pela PROPLAN
corretiva em equipamentos de refrigeracdo e climatizagdo
Contratagdo do servigo especializado de elaboragdo do . . - Dispensa eletrénica/ .
156680-13/2026 APROVADA PREUNI . . . ALTO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Servigo Nova contratagdo L FEE RS 4.500,00 Prevista pela PROPLAN
plano de gerenciamento de residuos sélidos inexigibilidade
Contratagdo do servico d de veicul
156680-14/2026 APROVADA PREUNI ontratagao do servico de seguro de velculos, na ALTO 27-02-26 180 dias 28-08-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 08-2024 RS 13.416,15 Prevista pela PROPLAN
modalidade seguro total para veiculos da frota oficial
156680-15/2026 APROVADA PREUNI Contratago do servico de vigia, em regime de dedicacdo ALTO 16-09-25 180 dias 16-03-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 13/2024 RS 437.812,80 Prevista pela PROPLAN
exclusiva de médo de obra.
Contratagdo do servico de vigilanci da di
156680-16/2026 APROVADA PREUNI nz:u:::‘;a" © servigo de vigliancia armada diurna ALTO 02-04-26 180 dias 02-10-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 05-2024 RS 1.873.805,28 Prevista pela PROPLAN
Contratagdo do servigo de coleta, transporte, transbordo, . . ~ . .
156680-17/2026 APROVADA PREUNI o ) . ALTO 16-06-26 180 dias 16-12-26 Servigo Prorrogagdo Contrato continuado 19/2024 RS 48.880,00 Prevista pela PROPLAN
tratamento e destinagdo ou disposigdo final
156680-18/2026 APROVADA PREUNI CEEEED ORI CITHEE @ COENEEE ) Gl ALTO 220825 180 dias* 22-02-26 Servico Contratacdo Emergencial | Servigo continuado 05/2026* RS 2.108.488,80 Prevista pela PROPLAN
regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra.
Contratagdo d ico de administraga it to, N N N N
156680-19/2026 APROVADA PREUNI ontratagao co servico de administragao e gerenciamento, ALTO 18-07-25 180 dias 18-01-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 02-2024 RS 311.808,00 Prevista pela PROPLAN
para fornecimento de combustiveis.
Contratagio do servico de gestdo de frota de veicul
156680-20/2026 APROVADA PREUNI ontratagao co servico ce gestdo de irota de veiculos, com ALTO 270226 180 dias 28-08-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 04-2023 RS$ 291.310,83 Prevista pela PROPLAN
aquisi¢do de pegas, manutengio preventiva
Contratagio do servico d tengio predial s
156680-21/2026 APROVADA PREUNI ontratagao do servico de manutencao predial preventiva e o 240725 150 dias 24-02-26 Servico/materiais Nova contratagio Licitagdo wrx RS 75.477,03 Prevista pela PROPLAN
corretiva, em regime de dedicagdo exclusiva
156680-22/2026 APROVADA PREUNI Aquisi¢do de bombas de agua para a ufdpar e unidades MEDIO 29-07-26 45 dias 29-11-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica FEx R$ 12.731,68 Prevista pela PROPLAN
‘Aquisicao de condicionadores de ar, modelo split hi wall 3 ) — - ]
156680-23/2026 APROVADA PREUNI D:r"a'sa";jfzp:rm" \clonadores de ar, mocelo spiit hi wa MEDIO 30-04-26 150 dias 30-11-26 Materiais Nova contratagio Licitagdo/ adesdo rx RS 95.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-24/2026 APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | C2P2citacdo dos servidores bibliotecérios da biblioteca MEDIO 05-06-26 45 dias 05-10-26 Servico Nova contratacio Inexigibilidade oxx RS 32.400,00 Prevista pela PROPLAN
central professor candido athavde
156680-25/2026 (1) APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | 20Uisis@0 das contratagBes de servigos: assinaturas de ALTO 30-12-2025 45 dias 30-04-26 Servico Nova contratagio Dispensa eletrdnica oxx R$ 8.000,00 Prevista pela PROPLAN
plataformas digitais com acesso online
156680-25/2026 (2) APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | 20Uisis@0 das contratagBes de servigos: assinaturas de ALTO 30-12-2025 45 dias 30-04-26 Servico Nova contratagio Inexigibilidade oxx RS 290.000,00 Prevista pela PROPLAN
plataformas digitais com acesso online
Aaquisicdo dos materiai tes, ari . ) - - )
156680-26/2026 APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | 2duisicao dos materiais permanentes, necessarios as MEDIO 27-02-26 150 dias 30-09-26 Materiais Nova contratagio Licitagdo/ adesdo xx R$ 2.000,00 Prevista pela PROPLAN
atividades didrias desenvolvidas na biblioteca
156680-27/2026 APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | 20Uisis@o dos materiais permanentes, necessarios as BAIXO 28-04-26 45 dias 28-08-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx R$ 2.950,00 Prevista pela PROPLAN
atividades diarias desenvolvidas na biblioteca
156680-28/2026 APROVADA BIBLIOTECA CENTRAL | 20Uisicd0 dos materiais de consumo necessarios ao MEDIO 24-02-26 45 dias 24-06-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx R$ 3.800,00 Prevista pela PROPLAN
desempenho das atividades diarias desenvolvidas
Contratagao de servicos de telefonia fi tada (sth
156680-29/2026 APROVADA PRAD ontrataco de servicos de telefonia fixa comutada (stfc), ALTO 11-09-25 180 dias 11-03-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 06-2023 RS 42.582,96 Prevista pela PROPLAN
telecomunicacdes mdveis (smp) e telecomun
156680-30/2026 APROVADA PRAD Prestagdo de servigo de emissio, renovacdo e validagdo de ALTO 01-03-26 180 dias 01-09-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 04-2025 RS 706,23 Prevista pela PROPLAN
certificados digitais, pessoa juridica.
Contratao de servicos de emiss3o de certificado digital
156680-31/2026 APROVADA PRAD ontratagao de servicos de emissdo de certificado digita ALTO 09-03-26 180 dias 09-10-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 10-2024 RS 3.444,49 Prevista pela PROPLAN

a3, sem token pessoa fisica




PRAZO MINIMO

STATUS DA GRAUDE | DATAESTIMADA |  ESTIMADO PARA | DATA DA CONCLUSAO N2 TERMODE | VALOR ESTIMADO DISPONIBILIDADE
ID PCA CONTRATAGAO | AREA REQUISITANTE DESCRIGAO OBJETO DA CONTRATAGAO pRIORIDADE | PARAOINICIODA | TRAMITAGAO DO | DA CONTRATAGAO NO|TIPO DE DEMANDA| TIPO DE CONTRATAAO MODALIDADE CONTRAYO TOTAL PCA ORCAMENTARIA E
PCA 2026 CONTRATAGAO | PROCESSO NO SETOR DE DFD FINANCEIRA
CONTRATACAO *
156680-32/2026 APROVADA PRAD Contratagdo de servigos de cessdo temporaria de direitos MEDIO 18-02-26 180 dias 18-08-26 Servico Nova contratagio Inexigibilidade oxx RS 27.000,00 Prevista pela PROPLAN
sobre programas de computador locagdo de so
Contratagdo de servigos de almoxarifado virtual de material . . ~ T ~ N
156680-35/2026 APROVADA PRAD - . . ALTO 30-10-25 180 dias 30-04-26 Servigo Nova contratagdo Licitagdo/ adesdo Fxx RS 72.597,60 Prevista pela PROPLAN
de consumo administrativo — gerenciamento
156680-36/2026 APROVADA PRAD f:::;tuac;? gi;ﬁg'ﬁ;j:m‘;::s‘:; servicos de ALTO 06-05-26 180 dias 06-11-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 09-2023 RS 13.698,00 Prevista pela PROPLAN
156680-37/2026 APROVADA PRAD Contratagdo de servigos cursos capacitagdo/treinamento MEDIO 29-12-25 45 dias 30-04-26 Servigo Nova contratagdo Inexigibilidade Fxx RS 70.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-38/2026 APROVADA PREUNI Aquisigdo de equipamentos de protegdo individual para MEDIO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx RS 3.860,00 Prevista pela PROPLAN
equipe técnica da Drefeltura universitaria
Contratao do servico de fornecimento d ia elétri
156680-39/2026 APROVADA PREUNI e(;r;:aszzodeoniiré:g; ¢ fornecimento de energla €letrica | ai7o 30-6-2026 180 dias 31-12-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 18/2024 RS 2.044.876,03 Prevista pela PROPLAN
156680-40/2026 APROVADA PREUNI Contratagdo do servico de abastecimento de dgua tratadae | 1y 30-06-26 180 dias 31-12-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado 17/2024 RS 125.993,88 Prevista pela PROPLAN
coleta e tratamento/destino final de esgoto
Servigos d tenca de produtos fabricad
156680-41/2026 APROVADA PREUNI dzrmce‘t’; ;:;Z'i‘:a::ceaz:u:sf"r:nt::m utos tabricados ALTO 29-06-26 180 dias 29-12-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 25/2021 R$ 301.238,65 Prevista pela PROPLAN
156680-42/2026 APROVADA PREUNI 23:;?:;?;3‘1‘;3?‘“0 de coleta e anlise para controle da ALTO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Servico Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx RS 50.400,00 Prevista pela PROPLAN
156680-43/2026 APROVADA PREUNI Aquisicdo de eletroportateis para a prefeitura universitdria. MEDIO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 4.631,34 Prevista pela PROPLAN
156680-44/2026 APROVADA PREUNI Nova contratagdo do servico de seguro de veiculos, na ALTO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Servico Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx RS 22.000,00 Prevista pela PROPLAN
modalidade seguro total para veiculos da frota
. Manutencio d i tos d It6ri
156680-45/2026 APROVADA | SERVIGO ODONTOLOGICO | daonni;xia; d‘::r‘l"e'/”;?::r 0s co consultorio ALTO 01-10-25 180 dias 01-04-26 Servico Prorrogacio Contrato continuado | 06-2024 R$ 121.619,88 Prevista pela PROPLAN
156680-46/2026 APROVADA SERVICO ODONTOLOGICO | A9Uisicdo de materiais de consumo e permanentes para o ALTO 27-02-26 150 dias 30-09-26 Materiais Nova contratacio Licitagao/ oxx RS 62.081,05 Prevista pela PROPLAN
servico odontoldgico da prae compartilhada
Contrataao d ializad tagio d
156680-47/2026 APROVADA PRAE ontratagao ce empresa especializada na prestagao do BAIXO 18-06-26 180 dias 18-12-26 Servio Prorrogacio Contrato continuado | 16/2024 R$ 37.553,72 Prevista pela PROPLAN
servico de controle pragas e vetores urbanos.
156680-48/2026 APROVADA PRAE :x';:‘:ieé:(’b'“a”“ para sala de apoio & MEDIO 30-03-26 45 dias 31-07-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx RS 4.022,47 Prevista pela PROPLAN
. Equi t teriai It6rio médi 3 Licitaga
156680-49/2026 APROVADA SERVICO MEDICO quipamentos € materiais para 0 Uso no consultorio medicol  yyepy o 05-09-25 150 dias 05-04-26 Materiais Nova contratagio icitagdo/ wxx RS 4.900,00 Prevista pela PROPLAN
em atendimentos de pacientes do prae/ufdpa compartilhada
156680-50/2026 APROVADA PREX Materiais permanente para utilizagdo em eventos ALTO 30-11-25 45 dias 20-03-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 21.979,00 Prevista pela PROPLAN
‘Apoi t ~encont itario de politi
156680-51/2026 APROVADA PREX d:zz:ﬂi‘;z" © ecompex-encontro comunitario de politicas | 5 1q 15-12-25 45 dias 15-04-26 Servio Nova contratagio Dispensa eletronica xx RS 53.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-52/2026 APROVADA PREX /:z:;zi:: ee\;et:}:;r::gi;z;::éc;)ntro integrador de ensino, ALTO 15-05-26 45 dias 15-09-26 Servigo Nova contratagdo Dispensa eletrénica *orx RS 53.000,00 Prevista pela PROPLAN
Apoi to-ecapi-encontro de arte, cult ] ] ) - )
156680-53/2026 APROVADA PREX D:t‘)r'lfr’ni‘;;"e" ©-ecapi-encontro de arte, cultura e ALTO 17-04-26 45 dias 17-08-26 Servio Nova contratagio Dispensa eletronica wxx RS 53.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-60/2026 APROVADA PREX Apoio a atividades extensionistas ALTO 16-11-25 45 dias 16-03-26 Servigo Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 36.000,00 Prevista pela PROPLAN
DIVISAO DE PROTOCOLO E | Contratagdo de servi tais d brasileira d
156680-61/2026 APROVADA AROUNO cgr"re';:sizlézr:;‘;";os postais ¢a empresa brasileira de ALTO 301225 45 dias 18-04-26 Servio Nova contratagio Dispensa eletronica xx RS 15.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-62/2026 APROVADA PREUNI g?:::;?;?e:::se;:i‘; dd:a:mta e analise da qualidade do ALTO 30-04-26 150 dias 30-11-26 Servico Nova contratacio Licitagdo woxx RS 134.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-63/2026 aprovaDA | P'VISAO DEALIMENTAGAO| Contratacdo de empresa especializada para a prestago de ALTO 01-12-25 180 dias 01-06-26 Servigos Prorrogacio Contrato continuado 05-2025 RS 4.906.825,07 Prevista pela PROPLAN
E NUTRICAO servigos de alimentagdo e nutrigdo.
156680-64/2026 APROVADA DMSACE ZE?;'I’;';ONTACAO E?:"):ime"tos e utensilios para cozinha industrial do ru da MEDIO 19-06-26 45 dias 19-10-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx RS 41.351,81 Prevista pela PROPLAN
156680-66/2026 APROVADA ESCOLA DE APLICACAO  [A contratagdo visa adquirir bens de informagéo MEDIO 30-01-26 45 dias 31-05-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 4.160,00 Prevista pela PROPLAN
156680-67/2026 APROVADA ESCOLA DE APLICACAO ::?n”ét;?:a::g:':: Z:?n“r'\:" ou comprar um parque infantil MEDIO 30-01-26 45 dias 31-05-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx R$ 8.000,00 Prevista pela PROPLAN
Aquisicao d de monit t istema d 3
156680-68/2026 APROVADA PREUNI ufd"[:fao € cameras ce monitoramento para o sistema da | - yyepy o 30-04-26 150 dias 30-11-26 Materiais Nova contratagio Licitagdo wex RS 219.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-69/2026 APROVADA PREUNI g::rti:;ci:r do curso de formag3o e reciclagem de vigilante MEDIO 30-07-26 45 dias 30-11-26 Servigo Nova contratagdo Dispensa eletrénica *ork R$ 4.000,00 Prevista pela PROPLAN
Contratago d de formaca iclagem de vigilant 3
156680-70/2026 APROVADA PREUNI D::ri:oarﬁ:r 0 curso de formagao e reciclagem de viglante |y 1ep 0 29-01-26 45 dias 29-05-26 Materiais Nova contratagio Dispensa eletronica wxx RS 24.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-71/2026 APROVADA COLE(;AO;SL?;OGICA bo Material permanente para a colegdo BAIXO 01-03-26 150 dias 01-10-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo/ conjunta FEx R$ 2.100,00 Prevista pela PROPLAN
COLECAO ZOOLBGICA DO |C de it ari 30 das atividad
156680-72/2026 APROVADA ¢ ompra de itens necessarios para a execugao cas atividades| o 01-09-25 150 dias 01-04-26 Materiais Nova contratagio Licitagio/ conjunta ex RS 16.259,00 Prevista pela PROPLAN
de rotina da colecdo zooldgica no apoio a
156680-73/2026 APROVADA COLE(;AO;SL?;OGICA bo Contratagdo de servigo de musedlogo MEDIO 01-04-26 45 dias 01-08-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx R$ 10.000,00 Prevista pela PROPLAN
‘Aquisicao de material t bjetivo d
156680-74/2026 APROVADA PROPOPI quisicao de material permanente com objetivo de ALTO 30-12-25 45 dias 30-04-26 Materiais Nova contratagio Dispensa eletronica ex RS 12.831,52 Prevista pela PROPLAN
aumentar a capacidade de atendimento do ppgbiotec
Contratagdo de servigos de empresa especializada na
tagdo continua de coleta, t rte, tratament ) ) - )
156680-75/2026 APROVADA PROPOPI prestagao continua de coleta, transporte, tratamento e ALTO 14-08-25 150 dias 14-03-26 Servicos Nova contratagio Licitagdo wxx RS 26.280,10 Prevista pela PROPLAN
destinagdo final de residuos de servigos de satde - rss e
residuos perigosos classe i. gerado
156680-76/2026 APROVADA PROPOPI szszfs';aﬁzoa:zs;:;‘gggres da propopi referente 20 MEDIO 01-02-26 45 dias 01-06-26 Servigos Nova contratacio Inexigibilidade oxx RS 45.153,00 Prevista pela PROPLAN
SERVICO-ESCOLA DE Contratagdo de empresa especializada em servigos de
156680-77/2026 APROVADA FISIOTERAPIA assisténcia técnica de equipamentos médico-hospitalares e ALTO 30-09-25 180 dias 31-03-26 Servigo Prorrogagédo Contrato continuado 03-2025 R$ 139.560,00 Prevista pela PROPLAN
de fisioterapia.
SERVICO-ESCOLA DE ) ) N N o )
156680-78/2026 APROVADA Compra de material permanente e de consumo ALTO 30-11-25 150 dias 30-06-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo Fxk RS 217.926,47 Prevista pela PROPLAN

FISIOTERAPIA




PRAZO MINIMO

STATUS DA GRAU DE DATA ESTIMADA ESTIMADO PARA DATA DA CONCLUSAO N TERMO DE | VALOR ESTIMADO DISPONIBILIDADE
ID PCA CONTRATACAO AREA REQUISITANTE DESCRIGAO OBJETO DA CONTRATAGAO PRIORIDADE PARA O INiCIO DA TRAMITACAO DO DA CONTRATAGAO NO (TIPO DE DEMANDA| TIPO DE CONTRATAGAO MODALIDADE (_:ONTRATO TOTAL PCA ORCAMENTARIA E
PCA 2026 CONTRATACAO | PROCESSO NO SETOR DE DFD FINANCEIRA
CONTRATACAO *
LABORATORIO-ESCOLA DE Infu.moseequipa‘mentos ngcessérios piraa reaklizagéo d‘e ) . B . o )
156680-79/2026 APROVADA BIOMEDICINA atividades de ensino, pesquisa e extensdo, relacionadas as MEDIO 01-12-25 150 dias 01-07-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo Fokk RS 198.396,59 Prevista pela PROPLAN
andlises clinicas, no leb-ufdpar.
156680-80/2026 APROVADA DIVISAO DE GESTAO  |Tintas (6 cores), referéncia epson 673 papel a4 artesanato, | \epy ) 02-01-26 45 dias 02-05-26 Materiais Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx R$ 1.216,40 Prevista pela PROPLAN
ACADEMICA 180g/m2, linho, branco folhas de diploma
156680-81/2026 APROVADA ESCOLA DE APLICACAD | C2PAcitacdo da gestdo da eamrv para aprimoramento das MEDIO 10-01-26 45 dias 10-06-26 Servigos Nova contratacio Inexigibilidade oxx R$ 8.400,00 Prevista pela PROPLAN
préticas de governanga institucional.
156680-82/2026 APROVADA PREG Aquisi¢do de computador + teclado + mouse ALTO 02-09-25 150 dias 02-04-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo Fxx RS 529,90 Prevista pela PROPLAN
156680-83/2026 APROVADA PREG Material grafico de divulgacdo MEDIO 29-01-26 45 dias 29-05-26 Materiais Nova contratacdo Dispensa eletrénica el RS 10.000,00 Prevista pela PROPLAN
Contratagdo de servigo para registro e emissdo de diplomas
156680-84/2026 APROVADA PREG digitas. < cop 8 P ALTO 01-02-26 45 dias 01-06-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa direta Fxk RS 38.050,00 Prevista pela PROPLAN
156680-85/2026 APROVADA PREG fn"::ar:;s integrador de ensino, pesquisa, extensio e MEDIO 30-05-26 45 dias 30-09-26 Servigos Nova contratacio Dispensa eletronica oxx RS 20.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-86/2026 APROVADA PREG Seminério com os coordenadores de curso para fortalecerof /.,y 30-11-25 45 dias 31-03-26 Servigos Nova contratacio Dispensa eletrdnica oxx R$ 3.000,00 Prevista pela PROPLAN
didlogo, discutir desafios e propor melhor
156680-87/2026 APROVADA PREG ApSlice de seguro coletivo contra acidentes pessoais para ALTO 06-11-25 45 dias 06-03-26 Servigos Nova contratacio Dispensa eletronica oxx RS 53.760,00 Prevista pela PROPLAN
discentes regularmente matriculados nos cursos
156680-88/2026 APROVADA PREG Encadernagdo - para registros de diplomas BAIXO 15-08-26 45 dias 15-12-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa eletronica Frx RS 280,00 Prevista pela PROPLAN
156680-89/2026 APROVADA PREG Programa de formac&o continuada MEDIO 09-10-25 45 dias 09-02-26 Servicos Nova contratacdo Inexigibilidade el RS 10.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-90/2026 APROVADA PRAD Aquisigdo de mobiliarios, eletrodomésticos e MEDIO 30-12-25 150 dias 30-07-26 Materiais Nova contratagio Licitagao woxx RS$ 1.450.622,70 Prevista pela PROPLAN
eletroeletronicos para as diversas unidades da ufdpar.
COORDENADORIA DE
156680-91/2026 APROVADA INOVAGAO E Pagamento de taxas de pedidos de protegio de ativos de MEDIO work worx 01-07-26 Servigos Despesa anual Despesa anual oxx R$ 2.000,00 Prevista pela PROPLAN
PROPRIEDADE propriedade intelectual ao inpi
INTELECTUAL
Aquisigdo de bens de audiovisual e equipamentos gerais
156680-92/2026 APROVADA PROTIC quisic: ) quip 8 ALTO 30-12-25 150 dias 31-07-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo FEE RS 3.636.199,19 Prevista pela PROPLAN
para setores da protic.
156680-93/2026 APROVADA PROTIC Contratago de servigos gerenciados de computagdo em ALTO 04-05-26 180 dias 04-11-26 Servigos Prorrogacao Contrato continuado 14/2024 RS 147.929,00 Prevista pela PROPLAN
nuvem, sob o modelo de cloud broker.
156680-94/2026 APROVADA PROTIC Contratagdo de servigo de acesso continuo através de um ALTO 30/02/2026 180 dias 31-08-26 Servigos Prorrogagio Contrato continuado 01-2024 RS 29.712,00 Prevista pela PROPLAN
link de circuito dedicado a rede mundial de computadores
156680-95/2026 APROVADA PROTIC Contratagdo de empresa especializada na prestago de ALTO 17-03-26 180 dias 17-09-26 Servigos Prorrogacao Contrato continuado 07-2023 RS 120.077,60 Prevista pela PROPLAN
servigos integrados em reprodugdo de documentos
Contratagdo de servigos gerenciados de computagdo em
156680-96/2026 APROVADA PROTIC < <05 8 putag ALTO 04-05-26 180 dias 04-11-26 Servicos Prorrogagao Contrato continuado 14/2024 RS 12.325,00 Prevista pela PROPLAN
nuvem, sob o modelo de cloud broker.
156680-97/2026 APROVADA PROTIC Contratagdo de licenga de uso, manutencéo e ALTO 30-12-25 150 dias 31-07-26 Servigos Nova contratacio Licitagao oxx RS 646.905,97 Prevista pela PROPLAN
desenvolvimento de software
. Planejamento para aquisi¢do de insumos para uso no
156680-98/2026 APROVADA BIOTERIO . ,J_ P q ¢ P ALTO 30-09-25 150 dias 30-04-26 Materiais Nova contratagdo Licitagdo/adesdo FEE RS 174.950,00 Prevista pela PROPLAN
biotério da ufdpar, tais como: maravalha, flocos
Contratagdo de licenga para acesso a plataforma online de A
156680-99/2026 APROVADA PROTIC < ! N 4 p N P L MEDIO 30-11-25 45 dias 31-03-26 Servigos Nova contratagdo Inexigibilidade FEE RS 32.000,00 Prevista pela PROPLAN
cursos de tecnologia da informagdo e comunicagdo
156680-100/2026 APROVADA PROGEP Aquisicdo de materiais: informdtica MEDIO 01-12-25 150 dias 01-07-26 Materiais Nova contratacdo Licitacdo/adesdo el RS 73.000,00 Prevista pela PROPLAN
~ . ~ 06/2025;
156680-102/2026 APROVADA PROPLAN Contratacdo de servigos com cessdo de uso oneroso de ALTO 30-01-26 180 dias 31-07-26 Servico Prorrogagio Contrato continuado |  07/2025; R$ 279,12 Prevista pela PROPLAN
espago para cantinas e lanchonete.
08/2025.
156680-103/2026 APROVADA PROGEP Servigos - coffee break MEDIO 01-11-25 45 dias 01-03-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa eletronica Fxx RS 30.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-104/2026 APROVADA PROGEP Capacitacdo de servidores da progep MEDIO 01-12-25 45 dias 01-04-26 Servicos Nova contratacdo Inexigibilidade el RS 40.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-106/2026 APROVADA PROGEP Servico terceirizado de apoio administrativo ALTO 01-03-26 180 dias 01-09-26 Servicos Prorrogacdo Contrato continuado 03-2020 R$ 5.000.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-107/2026 APROVADA PREUNI Contratagdo do servico de manutengdo preventiva, ALTO 06-09-25 180 dias 06-03-26 Servigos Prorrogacao Contrato continuado |  02/2023 RS 151.848,56 Prevista pela PROPLAN
corretiva e de emergéncia dos elevadores da UFDPar
SERVICO DE Equipamentos, materiais e servigos para utilizagdo nas . L N . 5
156680-109/2026 APROVADA ’ auip ' 508 para utfizag ALTO 3003-26 45 dias 31-07-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletranica ok R$ 8.400,00 Prevista pela PROPLAN
ENFERMAGEM atividades desenvolvidas pelo servico médico
DIVISAO DE ATENCAO A |Aquisigdo de materiais de consumo para as atividades de
156680-110/2026 APROVADA . c qusic: N . - p o ALTO 30-03-26 45 dias 31-07-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa eletronica FEE RS 14.807,39 Prevista pela PROPLAN
SAUDE promogdo de saude da Divisdo de Atengdo a Saude
DIVISAO DE ATENGAO A |Realizagdo do | Passeio Ciclistico da Divisdo de Atengdo a . . " 5 - .
156680-111/2026 APROVADA . ALTO 08-12-25 45 dias 08-04-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa eletronica FEE R$ 2.224,50 Prevista pela PROPLAN
/ SAUDE Saude (DAS) / Pré-Reitoria de Assuntos Estudantil < k4 P 5 P
DIVISAO DE ATENCAO A Realizagdo do | Passeio Ciclistico da Divisdo de Atengdo a
156680-112/2026 APROVADA SAUDE Saude (DAS) / Pré-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) — ALTO 08-12-25 45 dias 08-04-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa eletronica Frx RS 1.195,02 Prevista pela PROPLAN
2026
156680-113/2026 APROVADA PRAD Contratacdo de servicos de agenciamento de viagens ALTO 15-09-25 180 dias 15-03-26 Servicos Prorrogacdo Contrato continuado 29/2025 RS 402.000,00 Prevista pela PROPLAN
DIVISAO DE ATENCAO A Aquisicdo de materiais de consumo para as atividades de
156680-114/2026 APROVADA SAUDE promogdo de satide da Divisdo de Atengdo a Satude da Pro- BAIXO 10-06-26 45 dias 10-10-26 Materiais Nova contratagdo Dispensa Eletronica FEx RS 391,00 Prevista pela PROPLAN
Reitoria de Assuntos Estudantis da UFDPar.
156680-115/2026 APROVADA SERVICO DE Servigos para utilizagéo nas atividades desenvolvidas pelo ALTO 30-03-26 45 dias 31-07-26 Servigos Nova contratacio Dispensa Eletrdnica oxx RS 25.000,00 Prevista pela PROPLAN
ENFERMAGEM servigo médico e de enfermagem da PRAE




PRAZO MINIMO

STATUS DA GRAU DE DATA ESTIMADA ESTIMADO PARA DATA DA CONCLUSAO N TERMO DE | VALOR ESTIMADO DISPONIBILIDADE
ID PCA CONTRATACAO AREA REQUISITANTE DESCRIGAO OBJETO DA CONTRATAGAO PRIORIDADE PARA O INiCIO DA TRAMITAGCAO DO DA CONTRATAGAO NO (TIPO DE DEMANDA| TIPO DE CONTRATAGAO MODALIDADE (-:ONTRATO TOTAL PCA ORCAMENTARIA E
PCA 2026 CONTRATAGAO | PROCESSO NO SETOR DE DFD FINANCEIRA
CONTRATACAO *
Contratagéo d ializad. hari .
156680-116/2026 APROVADA PREUNI el‘;:ri':a ?gzzr:;';‘; 'jsa especializada em engenharia MEDIO 30-12-25 150 dias 31.07-26 Servicos Nova contratagio Dispensa Eletronica wex RS 90.000,00 Prevista pela PROPLAN
Concessdo administrativa de uso, oneroso, de espago
APROVADA APOS institucional tacdo d igos d i
156680-118/2026 PRAD institucional para prestagao de servicos ce reprografia ALTO 15-07-26 150 dias 15-07-26 Servicos Nova contratagio Licitagdo wxx RS 100,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE compreendendo reprografia, encadernagdo e/ou venda de
artigos de papelaria, entre outros
156680-119/2026 | APROVADAAPOS PROTIC Contratago de servigo de acesso 4 internet banda larga por| ), 7y 30-12-25 45 dias 30-04-26 Servigos Nova contratacio Dispensa Eletrdnica oxx R$ 3.600,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE meio de fibra dptica para o museu da vila.
Contratagdo via Dispensa do dispositivo splitter para
156680-123/2026 | ATROVAPAAPOS PROTIC conexdio de televisores adquiridos em dezembro de 2025 MEDIO 30-12-25 45 dias 30-04-26 Bens Nova contratagdo Dispensa Eletranica o RS 743,28 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE para montagem de painel de monitoramento de recursos
deTIC.
APROVADA APGS Servigos de empresa especializada em servigos de apoio a
156680-125/2026 DATA LIMITE CER organizagdo de eventos, sob demanda, no dmbito da ALTO 31-03-26 45 dias 31-07-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa Eletronica Frx RS 62.159,22 Prevista pela PROPLAN
Universidade Federal do Delta do Parnaiba UFDPar.
APROVADA APGS Aquisicdo de imdvel (compra, locagdo, etc) para abrigar as
156680-126/2026 DATA LIMITE PRAD instalagdes do novo Curso de Bacharelado em Mdsica e ALTO 12-02-26 75 dias 12-07-26 Servigos Nova contratagdo Inexigibilidade Fxx RS 240.000,00 Prevista pela PROPLAN
ampliagdo das atividades académicas e culturais da UFDPar.
APROVADA APGS Aquisicdo de imdvel (compra) para abrigar as instalagdes do
156680-127/2026 DATA LIMITE PRAD novo Curso de Bacharelado em Musica e ampliagdo das ALTO 15-07-26 75 dias 15-12-26 Bens Nova contratagdo Inexigibilidade Fxk RS 6.700.000,00 Prevista pela PROPLAN
atividades académicas e culturais da UFDPar.
APROVADA APGS Aquisi¢do de materiais permanentes e de consumo para o
156680-128/2026 DATA LIMITE PRAD Curso de Bacharelado em Mdsica da Universidade Federal ALTO 01-12-25 150 dias 01-07-26 Bens Nova contratagdo Licitagdo Fr R$ 491.764,00 Prevista pela PROPLAN
do Delta do Parnaiba.
APROVADA APGS Trata-se da aquisi¢do de equipamentos eletrénicos, sendo 2
156680-130/2026 DATA LIMITE PREUNI (dois) inversores fotovoltaicos on grid de 50 kW e 1 (um) ALTO 30-04-26 45 dias 31-08-26 Bens Nova contratagdo Dispensa Eletrénica Frx RS 37.198,66 Prevista pela PROPLAN
Analisador de energia trifasico, conforme especificagdes.
APROVADA APGS Aquisi¢do de café em pé e aglicar para reposigdo de
156680-132/2026 DATA LIMITE PRAD estoque, visando garantir o abastecimento regular no ALTO 20-04-26 45 dias 20-08-26 Bens Nova contratagdo Dispensa Eletronica Fxx RS 17.973,10 Prevista pela PROPLAN
ambito da UFDPar.
APROVADA APOS ) - - ) . . . - -
156680-133/2026 DATA LIMITE PREX Apoio a evento Expedigdo Extensionista ALTO 01-06-26 45 dias 01-10-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa Eletronica Fxx RS 10.000,00 Prevista pela PROPLAN
156680-134/2026 APSST\/:E:AﬁZOS PRAE E?:;Zi::: ampliagéo do refeitdrio do Restaurante ALTO 30-03-26 150 dias 30-10-26 Servigos Nova contratagio Licitagao oxx RS 924.523,19 Prevista pela PROPLAN
APROVADA APOS Mobilidrio e equipamentos para uso no Restaurante
156680-135/2026 DATA LIMITE PRAE Universitario :a SFDPar P ALTO 31-05-26 150 dias 31-12-26 Bens Nova contratagdo Licitagdo Frk RS 432.106,84 Prevista pela PROPLAN
APROVADA APGS Contratagdo de 01 (uma) inscrigdo para participagdo de
156680-137/2026 DATA LIMITE GR servidora do Gabinete da Reitoria da UFDPar no 212 MEDIO 14-06-26 45 dias 14-10-26 Servigos Nova contratagdo Inexigibilidade FEE RS 4.790,00 Prevista pela PROPLAN
Encontro Nacional de Secretariado e Gestdo de Pessoas.
Servigo de prestagdo de apoio a execugdo financeira Projeto
APROVADA APOS de Extensdo “P Acredit: Primeiro P: -
156680-138/2026 PREG ¢ penseo Brograma Acrectta no Frimelro asso ALTO 11-01-26 45 dias 11-05-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa direta wax R$2.500.000,00 | Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE Inclusdo Produtiva e Desenvolvimento Territorial para o
Fortalecimento da Ec. Turistica".
APROVADA APGS Servigo de prestagdo de apoio a execugdo financeira Projeto
156680-139/2026 DATA LIMITE PREG de Extensdo “Programa Acredita no Primeiro Passo Cozinha ALTO 11-01-26 45 dias 11-05-26 Servigos Nova contratagdo Dispensa direta Frx RS 1.127.045,67 Prevista pela PROPLAN
Delas”.
156680-141/2026 APSST\/:E:AﬁZOS PREX :zz':jr:;:asq“ete (fixas ou moveis) destinadas & MEDIO 14-06-26 45 dias 14-10-26 Bens Nova contratacio Dispensa Eletrdnica oxx RS 60.000,00 Prevista pela PROPLAN
Contratagdo de 02 (duas) inscrigdes no curso presencial
156680-142/2026 | APROVADAAPOS GR Redagdo com Foco na Elaboragdo de Documentos Técnicos| 1.y 07-03-26 45 dias 07-07-26 Servigos Nova contratacio Inexigibilidade oxx RS 8.580,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE da Administragdo Publica, com auxilio de IA” destinado a
servidores da Reitoria e da Secr
APROVADA APOS Contratagdo de Curso Capacitagdo de Habilitagdo em
156680-143/2026 PRAE < R P < N < ALTO 16-03-26 45 dias 16-07-26 Servigos Nova contratagdo Inexigibilidade FEE RS 4.500,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE Laserterapia em formato presencial.
156680-154/2026 | APROVADAAPOS CCBMED Aquisicdo de materiais permanentes para atividades de ALTO 11-01-26 75 dias 11-06-26 Bens Nova contratagio Adesdo ARP woxx RS 532.093,34 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE ensino e préticas do Curso de Medicina
Servigo de prestagdo de apoio a execugdo financeira Projeto
156680-155/2026 | ATROVAPAAPOS ccep de Extenséo “Programa Acredita no Primeiro Passo ~DELTA| - 1) 28-02-26 45 dias 30-06-26 Servicos Nova contratagdo Dispensa Direta o R$ 840.000,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE MULHER: protagonismo feminino, inclusdo socioprodutiva e
protecdo socioambiental.”
APROVADA APGS O Analisador hematoldgico automatizado de 5 partes para
156680-158/2026 DATA LIMITE LEB realizagdo de hemograma completo, destinado ao uso no MEDIO 30-05-26 45 dias 30-09-26 Bens Nova contratagdo Dispensa Eletronica Hrx RS 65.000,00 Prevista pela PROPLAN
Laboratério-Escola de Biomedicina.
156680-159/2026 | APROVADAAPOS LEB Prestagdo de servigo para Ensaios de Proficiéncia em ALTO 30-06-26 180 dias 30-12-26 Servigos Prorrogacao Contrato continuado 122025 RS 12.109,24 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE Laboratdrios Clinicos (Controle Externo de Qualidade).
participagdo do NDE do curso de medicina no 642
APROVADA APOS ilei a édi "
156680-163/2026 CCBMED Congresso Brasileiro de Educagdo Médica (COBEM), na MEDIO 20-05-26 45 dias 20-09-26 Servigos Nova contratacio Inexigibilidade oxx RS 20.790,00 Prevista pela PROPLAN
DATA LIMITE cidade de Porto Alegre — RS, no periodo de 17 a 20 de

setembro de 2026,




*NOTA EXPLICATIVA

O prazo minimo estimado de tramitagao no setor de contratagoes pode variar, conforme as
es ades do objeto, do momento histérico e prioridades institucionais, e do mercado. Em

—T PRAZO [ |
MiNIMO
ESTIMADO | ANTECEDENCIA DA
- PARA DATA ESTIMADA
TIPO DE CONTRATACAO A =
¢ TRAMITACAO| PARA CONCLUSAO
NO SETOR DE | DA CONTRATAGAO
CONTRATAC
Contratagdo direta — Dispensa e igibilidad, 45 dias 4 meses
Contratacdo direta — Dispensa e Inexigibilidade com 75 dias 5 meses
andlise juridica
|Prorrogagdo Contratual 180 dias 6 meses
Licitacdo 150 dias 7 meses
*Contrato ndo prorrogavel - Contratagdo Emergencial - 150 dias 7 meses
vigéncia de até 1 ano (Conclus3o da nova contrata¢do
22/09/2026; 22/07/2026;
22/02/2027 (22/09/ ) (22/07/ )




